

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 482/2014

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

stavba: „Základná škola F. Hrušovského Kláštor pod Znievom“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

OBEC KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Splnomocnený zástupca: Maroš Halahija, starosta obce
Sídlo: M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO: 00 316 733
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 13121362/0200

na strane jednej ako objednávateľom (ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Skanska SK a.s.

Sídlo:

Krajná 29, 821 04 Bratislava

Konajúca prostredníctvom:

Ing. Martin Tišliar, podpredseda predstavenstva
Ing. Rudolf Pekelský, oblastný manažér na základe poverenia

- zmluvných

Ing. Rudolf Pekelský, oblastný manažér

- technických:

Ing. Rudolf Pekelský, oblastný manažér

IČO:

31 611 788

DIČ:

2020478955

IČ DPH:

SK2020478955

Bankové spojenie:

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:

2008670008/8130

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava

Oddiel: Sa, vložka č. 5012/B

Platca DPH:

áno

na strane druhej ako zhotoviteľom (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“, spoločne ako „zmluvné strany“ resp. každá samostatne ako „zmluvná strana“ uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 482/2014 rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 10.04.2014 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa 482/2014 (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal pre Objednávateľa vykonať dielo v nej špecifikované pre stavbu: **„Základná škola F. Hrušovského Kláštor pod Znievom“** (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu, a to za podmienok a vo výške v nej uvedených.
2. Podľa Zmluvy o dielo Článku XI. Záverečné ustanovenia, bodu 11.2. „Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.“ S prihliadnutím na citované ustanovenie Zmluvy o dielo a ustanovenie § 272 Obchodného zákonníka Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1.
3. Zhotoviteľ realizoval časť diela **„Základná škola F. Hrušovského Kláštor pod Znievom“** odlišne od projektovej dokumentácie, pričom všetky vykonané zmeny boli vopred odsúhlasené Objednávateľom a pre jednotlivé zmeny diela boli vystavené samostatné zmenové listy. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tohto Dodatku č.1 realizuje dielo v súlade so schválenou Projektovou dokumentáciou a zmenami potvrdenými v nasledovných zmenových listoch:
 - a) **zmenový list č.1 zo dňa 02.06.2014**
charakteristika zmeny: navyše a menej práce vyplývajúce zo zmeny projektovej dokumentácie ARCH a ZTI
vplyv na zmenu ceny: + 5 017,58 EUR bez DPH
vplyv na zmenu termínu: áno
 - b) **zmenový list č.2 zo dňa 24.06.2014**
charakteristika zmeny: odpočet pôvodne navrhovanej Vzduchotechniky
vplyv na zmenu ceny: - 35 747,59 EUR bez DPH
vplyv na zmenu termínu: áno
 - c) **zmenový list č.3 zo dňa 24.06.2014**
charakteristika zmeny: realizácia Vzduchotechniky na základe projektovej dokumentácie zo dňa 24.06.2014
vplyv na zmenu ceny: 38 894,57 EUR bez DPH
vplyv na zmenu termínu: áno
 - d) **zmenový list č.4 zo dňa 24.06.2014**
charakteristika zmeny: odpočet nerealizovaných prác Elektroinštalácií a realizácia navyše prác na základe novej projektovej dokumentácie zo dňa 24.06.2014
vplyv na zmenu ceny: + 7 741,00 EUR bez DPH
vplyv na zmenu termínu: áno
4. Vyššie uvedené zmeny (opísané v zmenovom liste č.1 až 4) voči projektovej dokumentácii majú vplyv na technické parametre, cenu diela i termín plnenia, a z tohto dôvodu sa týmto Dodatkom č.1 mení a dopĺňa Zmluva o dielo v rozsahu a spôsobom podľa Čl. II. tohto Dodatku č.1.

Článok II. PREDMET DODATKU

1. Na základe vyššie uvedeného sa v článku II. Predmet plnenia, bode 2.1. Zmluvy o dielo dopĺňa na koniec nasledovné znenie:

„Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že dielo bude zhotovené v súlade so zmenami voči projektovej dokumentácii, ktoré boli oboma zmluvnými stranami písomne potvrdené v Zmenovom liste č.1 zo dňa 02.06.2014, v Zmenovom liste č.2 zo dňa 24.06.2014, v Zmenovom liste č.3 zo dňa 24.06.2014 a v Zmenovom liste č.4 zo dňa 24.06.2014.“

2. Na základe vyššie uvedeného sa v článku III. Čas plnenia, bode 3.1.1. Zmluvy o dielo vypúšťa nasledovné znenie „Dokončiť a odovzdať dielo ku kolaudácii v termíne: 10.08.2014“ a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„Dokončiť a odovzdať dielo ku kolaudácii v termíne: po realizácii NN prípojky“

3. Ďalej sa na základe uvedeného a vzájomnej dohody zmluvných strán zvyšuje pôvodná cena diela celkovo o sumu **15 905,56 Eur bez DPH** a je doložená Zmenovým listom č.1 zo dňa 02.06.2014, Zmenovým listom č.2 zo dňa 24.06.2014, Zmenovým listom č.3 zo dňa 24.06.2014 a Zmenovým listom č.4 zo dňa 24.06.2014. Z uvedeného dôvodu sa v článku IV. Cena diela Zmluvy o dielo, vypúšťa pôvodné znenie bodu 4.2.:

„Cena za dielo

Základ ceny pre DPH :	294.875,40 EUR
DPH 20%	58.975,08 EUR
Celková cena za dielo s DPH :	353.850,48 EUR“

a nahrádza sa novým, nasledovným znením:

„Cena za dielo

Základ ceny pre DPH :	310 780,96 EUR
DPH 20%	62 156,19 EUR
Celková cena za dielo s DPH :	372 937,15 EUR“

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.1 nedotknuté, ostávajú v platnosti v celom rozsahu.
3. Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a tvorí s ňou jeden technický a právny celok.

4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnocenných, zhodných a podpísaných rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 sú nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 – Zmenové listy č.1 až 4

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli vážne, zo slobodnej vôle, bez nátlaku, sú oboznámení s jeho obsahom a s týmto súhlasia (vrátane obsahu jeho príloh), čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

V Kláštore pod Znievom, dňa: 08.08.2014

V Martine, dňa: 08.08.2014

Objednávateľ

.....
Maroš Halahija, starosta obce

Zhotoviteľ

SKANSKA Skanska SK a.s.
Závod PS SK 01 Martin
Ľubetnická 1A
036 01 Martin

....

....

