



Kontrola prebiehajúcej stavby

na základe zák. 369/1990 Z.z. § 15 odst. 1

Stavba: Viacúčelové športové ihrisko

Dátum kontroly: 8.7. – 13.7. 2019

Prítomní : Ing. Martin Benko, Ing. Milan Žihlavník, Pavel Siráň

Zistený stav:

- Stavenisko bolo odovzdané 22.5.2019. Zhotoviteľ stavby postupuje veľmi pomalým tempom a nedostatočne využíva vhodných klimatických podmienok na realizáciu diela.
- Zhotoviteľ nepredložil stavebný denník , harmonogram prací
- Na ochrannej vrstve je použitá nesprávna frakcia kameniva podľa schválenej projektovej dokumentácie. V projekte je navrhovaná frakcia kameniva 32/63. Zhotoviteľ použil frakciu 0/32. Frakcia kameniva 0/32 je cca o 50% lacnejšia ako navrhovaná frakcia 32/63 (príloha č.1)
- Ochranná vrstva ma mať podľa projektovej dokumentácie hrúbku 15 cm. Súčasný stav nezodpovedá projektovej dokumentácii. Táto skutočnosť ma vplyv kvalitu a cenu diela. Požadujem, aby zhotoviteľ kopanými sondami preukázal dodržanie projektovanej hrúbky ochrannej vrstvy pred realizáciou nosnej podkladovej vrstvy.

Záver:

- **Odporúčam okamžité stretnutie s konateľom zhotoviteľskej firmy a prerokovanie hore uvedených skutočností.**

Ing. Martin Benko

**Predseda komisie územného plánovania,
výstavby, dopravy a životného prostredia**

Cenník kameniva

Platnosť od: 1.6.2019



Prevádzka: Dubná Skala

Okres: Martin

Telefón: + 421 908 714 052

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice - Barca

Surovina: GRANODIORIT

No.	Druh kameniva - výrobok	STN EN	Cena EUR/t bez DPH	Cena EUR/t s 20 % DPH
1	HDK FR. 2/4		16,80	20,16
2	HDK FR. 2/5	STN EN 13043	16,80	20,16
3	HDK FR. 2/8	STN EN 12620, 13242, 13043	11,50	13,80
4	DDK FR. 0/4 PRANA	STN EN 12620, 13242, 13043	10,60	12,72
5	DDK FR. 0/4	STN EN 12620, 13242, 13043	8,00	9,60
6	HDK FR. 4/8	STN EN 12620, 13242, 13043	12,50	15,00
7	HDK FR. 8/11	STN EN 13043	18,40	22,08
8	HDK FR. 8/16	STN EN 12620, 13242, 13043	12,30	14,76
9	HDK FR. 16/22	STN EN 12620, 13242, 13043	14,40	17,28
10	HDK FR. 16/32	STN EN 12620, 13242	10,50	12,60
11	HDK FR. 32/63	STN EN 13450	11,00	13,20
12	ŠTRKODRVA 0/22 B		3,40	4,08
13	ŠTRKODRVA 0/32	STN EN 13242	7,70	9,24
14	ŠTRKODRVA 0/32 B		5,80	6,96
15	ŠTRKODRVA 0/63	STN EN 13242	7,70	9,24
16	ŠTRKODRVA 0/63 B		5,80	6,96
17	ŠTRKODRVA 0/300 Z		3,10	3,72
18	Lomový kameň LMA 60/300 (nad 300 kg)		7,50	9,00
19	Lomový kameň LMA 40/200 (do 200 kg)		7,50	9,00
20	Kameň na vodné stavby CP _{90/180} (gabión)	STN EN 13383-1	14,20	17,04
21	0/500 LKN		5,40	6,48
priplatok na FCO, ŽST Vrútky			2,90	3,48

Vysvetlivky: DDK - drobné drvené kamenivo, HDK - hrubé drvené kamenivo, LKT - lomový kameň triedený, LKN - lomový kameň netriedený,

LKG - lomový kameň gabiónový

Doklady o kvalite výrobkov ako Systém riadenia výroby, VoP, PST sú k dispozícii u Manažéra kvality .

Zaistíme dopravu na miesto vykládky. Predaj za hotovosť je možný priamo na prevádzke v lome.

POZOR! Pri preprave sypkých materiálov musí byť náklad zaistený tak, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému odlietavaniu.

Dodávateľ (predávajúci) naloží objednávateľovi (kupujúcemu) kamenivo v množstve podľa objednávky objednávateľa (kupujúceho) a výlučne podľa pokynov objednávateľa (kupujúceho). Dodávateľ (predávajúci) nenesie zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla objednávateľa (kupujúceho). Objednávateľ (kupujúci) vyhlasuje, že nesie plnú zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla.

Obchodný zástupcovia :

Vedúci obchodného útvaru: Ing. Jozef Jarošík

Obchodný referent: Ing. Marcela Koželuňová

Manažér kvality: Ing. Matej Fabian

telefón:

+421 908 714 016

+421 908 714 133

+421 908 774 201

e-mail:

jozef.jarosik@eurovia.sk

marcela.kozeluhova@eurovia.sk

matej.fabian@eurovia.sk

Ing. Ľudovít Kováč
riaditeľ spoločnosti